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PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO CGTI
1. Projeto aprovado no PDTI
Expansão e melhoria da infraestrutura de rede da reitoria e seus campi.
2. Ação 
Melhoria dos recursos multimídia no ambiente didático.
3. Descrição da ação. (O que será feito?)
A elaboração dos documentos exigidos pela IN04 2014, DOD, ETP, AR, TR para atender a solução de TI.
4. Equipe de contratação.(Quem fará?)
A equipe de contratação composta por um membro do CGTI, um membro do CTTI e um CCOMP solicitada pelo CGTI aos demais comitês e oficializada pela PROAD.
5. Prazo.(Quando?)
Em 30 dias.
6. Envolvidos.(Onde?)
Campus volta Redonda e Arraial do Cabo.
7. Necessidades relacionadas no PDTI.(Porque?)
Para atender as necessidades aprovadas no PDTI:

· 109 – Equipar salas de aulas com recursos multimídia.
· 95 – Melhoria dos recursos multimídia nos ambientes didáticos.
Responsável do projeto
Presidente do CGTI
